

II - IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANA PREDVIĐENOG GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA AGENCIJE ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE											
Opći cilj/načela razvitka: Pametan rast											
Strateški cilj: Razvoj ljudskih resursa											
Srednjoročni cilj: Razvoj kvaliteta predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja i cjeloživotnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini											
Specifični cilj: 1. Razvoj zajedničke jezgre nastavnih planova i programa definirane na ishodima učenja; 2. Kontinuirano praćenje i evaluacija procesa u predškolskom, osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju; 3. Kontinuirano praćenje procesa u srednjem strukovnom obrazovanju u svrhu unapređenja kvaliteta i razvoja kvalifikacijskog okvira											
Programi, projekti i aktivnosti	Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)	Pokazatelji				Izvori finansiranja i troškovi			Vrijeme provođenja		Komentar
		Jedinica mjerenja (%; broj ili opisno)	Polazna vrijednost (n)	Ciljana vrijednost (n+1)	Ostvarena vrijednost na kraju godine (n+1)	Izvori finansiranja (budžet, krediti, donacije, ostalo)	Planirani troškovi	Ostvareni troškovi	Planirani kvartal za provođenje	Kvartal kada je aktivnost provedena	
<b>1.1 Izrada Zajedničke jezgre cjelovitih razvojnih programa i Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa definirane na ishodima učenja</b>											
<b>1.1.1 Izrada Smjernica za provedbu ZJCRP</b>											
1.1.1.1 Izbor stručnjaka iz područja predškolskog odgoja i obrazovanja, osnivanje Radne skupine, organiziranje i provođenje tri seminara	Odjel za ZJNPP	broj	0	1	1	proračun+ donacija	190.000,00	35.000,00	II i III	II i III	Aktivnost djelimično realizirana zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom. Aktivnosti se nastavljaju u 2021. godini.
1.1.1.2 Organiziranje javnih rasprava u tri grada, izbor sudionika	Odjel za ZJNPP	broj	0	3	1	proračun+ donacija	54.000,00	10.000,00	II i III	II i III	
1.1.1.3 Tisak dokumenta i predstavljanje dokumenta na Konferenciji	Odjel za ZJNPP	broj	0	1	1	proračun+ donacija	20.000,00	0,00	II i III	II i III	
<b>1.2.1 Izrada smjernica za inkluzivni odgoj i obrazovanje</b>											
1.2.1.1 Izbor stručnjaka iz područja inkluzivnog odgoja i obrazovanja, osnivanje radne skupine, organiziranje i provođenje seminara	Odjel za ZJNPP	broj	0	1	1	Donator izravno vrši plaćanja.	0,00	0,00	II i III	II i III	Aktivnost nije bilo u Programu rada za 2020. ali je uz finansijsku potporu donatora u potpunosti realizirana tijekom 2020. godine
1.2.1.2 Održavanje javnih rasprava	Odjel za ZJNPP	broj	0	1	1	Donator izravno vrši plaćanja.	0,00	0,00	II i III	II i III	

2.1. Ishodi učenja i standardi u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju											
2.1.1. Razvoj standarda znanja, ocjenjivanje postignutih rezultata i kvalitete obrazovanja u predškolskom, osnovnom, srednjem općem i srednjem strukovnom obrazovanju											
2.1.1.1. Izrada apriori standarda učeničkih postignuća	Odjel za standarde znanja	broj standarda	15	19	23	Proračun + donator	85.500,00	41.800,00	I,II,III,IV	II-IV	Planirane aktivnosti su realizirane u većem opsegu od planiranog
2.1.1.2. Aktivnosti na izradi standarda kvaliteta rada ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje	Odjel za standarde znanja	broj standarda	9	9,5	14	Proračun	45.000,00	40.000,00	III, IV	II-IV	Zbog pandemije korona virusa i činjenice da predškolske ustanove nisu radile, plan aktivnosti je redefiniran. Izvršene su aktivnosti koje su bile planirane za realizaciju u 2021. godini.
2.1.2. Učešće u međunarodnim istraživanjima											
TIMSS 2.1.2.1. Izrada izvješća za BiH TIMSS 2019 i TIMSS 2023 - Aktivnosti za pripremu provođenja probnog istraživanja	PJ Sarajevo	Broj objavljenih izvješća	1	2	2	proračun, donator	90.500,00	90.500,00	I, II, III, IV	I, II, III, IV	Realizirani prema planu aktivnosti
PIRLS 2.1.2.2. PIRLS 2021 - aktivnosti provođenja probnog testiranja	PJ Sarajevo	Broj objavljenih izvješća	0	1	1	proračun, donator	41.000,00	41.000,00	I, II, III, IV	I, II, III, IV	Urađene su sve neophodne pripreme koje propisuju međunarodni standardi za realizaciju istraživanja, ali Predsjedništvo BiH još nije dalo saglasnost za učešće u studiji.

PISA 2.1.2.3. Medijska kampanja PISA 2018 PISA 2021 - aktivnosti provođenja probno testiranja	PJ Sarajevo	Broj objavljenih izvješća	0	1	1	Proračun + donator	180.000,00	170.281,47	I, II, III, IV	I, II, III, IV	Medijska kampanja vezana za međunarodna istraživanja je realizovana sa ukupnim reachom od više od 3 miliona korisnika, što je izvanredna rezultat. Urađene su sve neophodne pripreme koje propisuju međunarodni standardi za realizaciju istraživanja, ali Predsjedništvo BiH još nije dalo saglasnost za učešće u studiji.
<b>2.1.3. Provedba međunarodnih projekata iz programa ERASMUS+ **</b>											
2.1.3.1 Provedba ERASMUS+ projekta eTwinning	PJ Sarajevo	Broj objavljenih izvješća	4	5	5	Proračun + donator	125.000,00	49.093,14	I, II, III, IV	I, II, III, IV	Realizirano prema planu aktivnosti uz značajno pozitivno odstupanje
<b>3.1 Unaprijeđenje i podrška procesima osiguranja kvaliteta srednjeg stručnog obrazovanja i obuke i cjeloživotnog učenja</b>											
<b>3.1.1 Razvoj standarda zanimanja i standarda kvalifikacija i praćenje primjene modularnih NPP-a</b>											
3.1.1.1. Razvoj standarda zanimanja /standarda kvalifikacija	PJ Banja Luka	broj	21	23	23	proračun	166.000,00	166.000,00	I, II, III, IV	I, II, III, IV	Realizirano prema Programu rada
3.1.1.2. Razvoj IS u SSO- prikupljanje i obrada osnovnih pokazatelja o učenicima i školama za 2018/19 š.g.	PJ Banja Luka	broj	0	1	1	proračun	167.000,00	167.000,00	I, II, III, IV	I, II, III, IV	Realizirano prema Programu rada
3.1.1.3. Praćenje primjene modularnih NPP	PJ Banja Luka	broj	0	1	1	proračun	167.000,00	167.000,00	I, II, III, IV	I, II, III, IV	Realizirano prema Programu rada
<b>3.1.2 Međunarodni programi u okviru ERASMUS + programa</b>											
3.1.2.1 EAAL- Model osnovnih životnih vještina	PJ Banja Luka	broj	1	2	2	Donacija	25.060,68	1.600,00	I, II, III, IV	I, II, III, IV	Realizirano prema Programu rada, a dio aktivnosti je realiziran online.
3.1.2.3. EPALE -Aktivnosti NSS za platformu EPALE	PJ Banja Luka	broj	300	500	500	Donacija	147.273,00	44.932,33	I, II, III, IV	I, II, III, IV	